ld	Modo da		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras						
	Tarefa	concluí						Q	10/ S	/Ago/14 S Q S	17/Ago/14 D T	0	24/Ago/14 S S
1	-5	29%	Projeto Eventos	48,63 dias?	Seg 11/08/1	Sex 17/10/1		ų ,	3	3   Q   3		Q	3 3
2	<b>-</b> 5	57%	Documentação	20 dias	Qui 21/08/1	Qua 17/09/1							
3	-5	70%	Documento de arquitetu	ra 6 dias	Seg 25/08/14	Seg 01/09/14							_
4	<b>-</b> 5	95%	Documento de Requisitos	6 dias	Seg 25/08/14	Seg 01/09/14							_
5	-5	40%	Casos de uso	4 dias		Sex 05/09/14	4						
6	-5	10%	Diagrama de classe	3 dias	Seg 08/09/14	Qua 10/09/14	5						
7	-5	0%	Diagrama de atividade	4 dias	Seg 08/09/14	Qui 11/09/14	5						
8	-5	0%	Diagrama de sequencia	4 dias	Sex 12/09/14	Qua 17/09/14	7						
9	<b>-</b> 5	100%	Wireframe	8 dias	Qui 21/08/1	Seg 01/09/14							
10	-5												
11	-5	17%	Desenvolvimento	48,63 dias?	Seg 11/08/1	Sex 17/10/1							
12	-5	18%	Camada de interface	48,63 dias?	Seg 11/08/1	Sex 17/10/14							
			Tarefa		Resur	no Inativo		Т	Tarefas	s externas			
			Divisão		Tarefa	a Manual		N	Marco	externo	$\Diamond$		
Projet	to: Cronor	arama [	Marco Eventos_v	<b>♦</b>	Some	nte duração			Data li	mite	•		
,	Seg 08/0	_	Resumo		Acúm	ulo de Resumo M	lanual	A	Andan	nento			-
	5		Resumo do projeto		Resur	no Manual		P	Progre	sso manual			-
			Tarefa Inativa		Some	nte início	Е						
			Marco Inativo		Some	nte término	3						
			<u> </u>			Página 1							

	Tarefa	concluí			Duração	Início	Término	Predecessoras	1			
13										10/Ago/14	17/Ago/14	24/Ago/14
	-5	100%	Fs	colha do framework	4 dias	Seg	Sex		Q S	S S Q S	D T Q Marco Aurélio	S S
				camada de interface		11/08/14	15/08/14					
14		85%		senvolvimento do nplate padrão	11 dias	Seg 01/09/14	Seg 15/09/14	13				
15	-5	0%		einamento da equipe Bootstrap	5 dias	Seg 08/09/14	Sex 12/09/14					
16	-5	0%		senvolvimento das	48,63 dias?	Seg 11/08/14	Sex 17/10/14			-		
17	-5	0%		Pagina inicial	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14	1		-		
18	9	0%		Ambiente Gestor	1 dia?	Seg 11/08/1	Ter 12/08/14	<u>.</u>		Н		
19	-5	0%		Cadastro de usuarios	1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14			-		
20	-5	0%		Cadastro de eventos	1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14			-		
21	-59	0%		Cadastro de atividades	1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14			-		
22	-5	0%		Cadastro de salas	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14	1		-		
23	5	0%		Relatórios	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14	1		-		
				Tarefa		Resur	no Inativo		Tar	refas externas		
				Divisão		Tarefa	a Manual		Ma	arco externo	$\Diamond$	
Drointa	o. Cranas	arama <sup>[</sup>	Eventes v	Marco	<b>♦</b>	Some	nte duração		Dat	ta limite	•	
-	Seg 08/09	-	Eventos_v	Resumo		Acúm	nulo de Resumo M	Manual	And	damento		-
	9 00,00	-, · ·		Resumo do projeto		Resur	mo Manual		Pro	ogresso manual		-
				Tarefa Inativa		Some	ente início	Е				
				Marco Inativo		Some	ente término	3				
							Página 2					

Alteração de presença 1 dia? Seg Ter 11/08/14 12	ld	Modo da	1 1	Nome da ta	refa	Duração	Início	Término	Predecessoras							
24		Tarefa	concluí								10	/Ago/14	0   6	17/Ago/		24/Ago/14
25	24	-5	0%		Alteração de	1 dia?	Seg	Ter		- Q	3	3	Q 3		ı Q	3 3
26					presença		11/08/14	12/08/14								
27	25	-3														
28	26															
29	27	-5	0%		Ambiente Usuário	29 dias	Seg 08/09/1	l4Sex 17/10/1	ė.							
30	28	<b>-</b> 5	0%		Tela inicial	3 dias	Ter 07/10/1	4Qui 09/10/1	432							
usuário (consutar e alterar)  30/09/14 02/10/14  31 0% Inscrições do usuário (agenda/certificado os usuário (agenda/certificado os usuário (agenda/certificado os usuário susuários no site susuarios no site sus	29	-5	0%		Login	2 dias	Ter 30/09/1	4 Qua 01/10/1	36							
usuário (agenda/certificado	30		0%		usuário (consutar e	3 dias			36							
32	31	=3	0%		usuário				30							
33	32	-5	0%		Cadastro de				36							
Projeto: Cronograma_Eventos_v Data: Seg 08/09/14  Tarefa Resumo Inativo Tarefas externas  Marco Somente duração Data limite  Acúmulo de Resumo Manual Andamento  Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual  Tarefa Inativa Somente término Somente término	33		0%		Seleção de eventos	6 dias	Seg	Seg								
Projeto: Cronograma_Eventos_v Data: Seg 08/09/14  Projeto: Cronograma_Eventos_v Data: Seg 08/09/14  Resumo Resumo do projeto Tarefa Inativa Marco Inativo  Divisão Tarefa Manual Marco externo Data limite Acúmulo de Resumo Manual Progresso manual  Andamento Progresso manual  Somente início  Somente término  Somente término									1							
Projeto: Cronograma_Eventos_v Data: Seg 08/09/14  Marco Resumo Resumo do projeto Tarefa Inativa Marco Inativo  Marco Somente duração Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual Somente início Somente término  Data limite Andamento Progresso manual Somente término					Tarefa		Resu	mo Inativo			Tarefa	s externas				
Projeto: Cronograma_Eventos_v Data: Seg 08/09/14  Resumo Resumo do projeto Tarefa Inativa Marco Inativo  Resumo Acúmulo de Resumo Manual Andamento Progresso manual Andamento  Acúmulo de Resumo Manual Progresso manual  Andamento  Somente início  Somente término					Divisão		Taref	a Manual			Marco	externo		$\Diamond$		
Resumo Acúmulo de Resumo Manual Andamento Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual Tarefa Inativa Somente início Marco Inativo Somente término	Drois	ta: Cranas	arama F	- Vantas :	Marco	<b>♦</b>	Some	ente duração			Data li	imite		•		
Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual  Tarefa Inativa Somente início  Marco Inativo Somente término   Somente término   Marco Inativo Somente término   Somente término   Marco Inativo Somente término   Somente término   Marco Inativo Somente termino   Marco Inativo Somente termino   Marco Inativo Somente I	•	-	•	ventos_v	Resumo		Acúm				Andan	mento				-
Marco Inativo $\diamondsuit$ Somente término $\beth$	<b>–</b> a.u.	209 00,0	-,		Resumo do projeto		Resu	mo Manual			Progre	esso manua	al			-
					Tarefa Inativa		Some	ente início	С							
Página 3					Marco Inativo		Some	ente término	3							
				1				Página 3								

Id	Modo da	%	Nome da ta	arefa	Duração	Início	Término	Predecessoras							
	Tarefa	concluí							Q	10   S	0/Ago/14 S Q	S	17/Ago/14	0	24/Ago/14
34	-5	0%		Evento selecionado	5 dias	Ter 16/09/14	Seg 22/09/14	33	Q	5	S Q	5	D T	Q	SSS
35		0%		Inscrição atividade	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	34							
36		0%		Atividade selecionada	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	35TT							
37		0%		Contato	2 dias	Seg 15/09/1	4Ter 16/09/14								
38	-5														
39	-9														
40	-5	0%	Camada de negócios		1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14				Н				
41	-5	0%	Definição do modelo de desenvolvimento		1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14				-				
42	-5	0%	Cri	iação das classes	1 dia?	Seg 11/08/14	Ter 12/08/14				Н				
43	-5	0%		usuarios	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14				-				
44		0%		eventos	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14				-				
				Tarefa		Resu	mo Inativo			Taref	as externas				
				Divisão		Taref	a Manual			Marc	o externo		$\Diamond$		
D:	ha. C			Marco	<b>♦</b>	Some	ente duração			Data	limite		•		
-	to: Crono Seg 08/0		Eventos_v	Resumo		Acúm	nulo de Resumo M	lanual		Anda	mento				
Data.	Jeg 00/0	J/ 1 <del>-1</del>		Resumo do projeto		Resu	mo Manual			Progr	resso manual				
				Tarefa Inativa		Some	ente início	Е							
				Marco Inativo		Some	ente término	3							
							Página 4								

Та	r		Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras									
	arefa	concluí							10	/Ago/14	ı	17/Ago/				Ago/14
45	<b>5</b>	0%	Telas	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14		Q	S	S	Q S	D	Т	Q	S	S
46	<b>9</b>	0%	usuarios	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14										
47	5	0%	eventos	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14										
48	5															
49	<b>9</b>	0%	Banco de dados	1 dia?	Seg 11/08/1	Ter 12/08/14				Н						











