

ld	0	Modo da Tarefa	% concluí	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Q	10   S	0/Ago S	/14   Q   S	17/Ago/14 5 D T	4   Q	24/Ago/14 S S Q	31/Ago/14 S D T
13	V	=3	100%	Escolha do framework da camada de interface	4 dias	Seg 11/08/14	Sex 15/08/14	Q			T Q T	Marco Au	ırélio	3   3   Q	
14	<b>V</b>	-9	100%	Desenvolvimento do template padrão	11 dias	Seg 01/09/14	Seg 15/09/14								+
15	~		100%	Treinamento da equipe no Bootstrap	5 dias	Seg 08/09/14	Sex 12/09/14	-							
16		-5	41%	Desenvolvimento das telas	66,63 dias?	Seg 11/08/14	Qua 12/11/14			-					
17		-5	30%	Pagina inicial	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14			-					
18		-5	0%	Ambiente Gestor	18 dias	Seg 20/10/2	14Qua 12/11/1								
19		-5	0%	Cadastro de usuarios	2 dias	Seg 20/10/14	Ter 21/10/14								
20		-5	0%	Cadastro de eventos	2 dias	Qua 22/10/14	Qui 23/10/14								
21		-5	0%	Cadastro de atividades	2 dias	Sex 24/10/14	Seg 27/10/14								
22		-5	0%	Cadastro de salas	2 dias	Ter 28/10/1	4Qua 29/10/1								
23		-5	0%	Relatórios	8 dias	Qui 30/10/1	L <sup>2</sup> Seg 10/11/1 <sup>2</sup>	1							
				Tarefa		Resumo Ina	tivo				Tare	fas externas			_
				Divisão		Tarefa Manu	ıal				Mar	co externo		$\Diamond$	
Droint	o Cr	onograma	Evente	Marco •		Somente du	ração				Data	a limite		•	
,		onograma 29/09/14	_event(	Resumo		<b>l</b> Acúmulo de	Resumo Manual				And	amento			
	y <b>-</b>	-,,		Resumo do projeto		Resumo Ma	nual				■ Prog	gresso manual			
				Tarefa Inativa		Somente iní	cio	Г							
				Marco Inativo		Somente tér	rmino	3							
				<u>'</u>		Págir	na 2								

d		Modo da Tarefa	% concluí	Nome da tarefa	Duração	Início	Término		10/	Ago/14	ļ ,	17/A	go/14		24/Ag S S	o/14		31/Ago	)/14
24	0	-5	0%	Alteração de	2 dias	Ter	Qua	Q	 S	S	Q s	D	Т	Q	S S	Q	S	D	T Q
25		-5	58%	presença  Ambiente Usuário	29 dias	11/11/14	12/11/14 Sex 17/10/1												
23		•	30%	Ambiente Osuano	29 ulas	3eg 06/03/1	'Sex 1//10/1												
26		-5	60%	Tela inicial	3 dias	Ter 07/10/14	1Qui 09/10/14	<u>/</u>											
27		-5	80%	Login	2 dias	Ter 30/09/14	1Qua 01/10/1												
28		-5	30%	Dados pessoais do usuário (consutar e alterar)		Ter 30/09/14	Qui 02/10/14												
29		-5	0%	Inscrições do usuário (agenda/certificado	10 dias	Sex 03/10/14	Sex 17/10/14												
30		-5	0%	Cadastro de usuarios no site	5 dias	Ter 30/09/14	Seg 06/10/14												
31		-5	99%	Seleção de eventos	6 dias	Seg 08/09/14	Seg 15/09/14												
32		<b>-</b> 5	99%	Evento selecionado	5 dias	Ter 16/09/14	Seg 22/09/14												
33		-5	99%	Inscrição atividade	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14												
				Tarefa		Resumo Inati	vo				Taref	fas exter	nas						
				Divisão								o exterr	10		$\Diamond$				
Projet	o: Cro	onograma	Evento	Marco •		Somente dur					Data	limite			•				
•		29/09/14	_	Resumo			Resumo Manual					amento						•	
				Resumo do projeto		Resumo Man					Prog	resso m	anual					•	
				Tarefa Inativa		Somente iníc		С											
				Marco Inativo		Somente térr	mino	]											
						Págin	a 3												

ld	•	Modo da Tarefa	% concluí	Nome da tarefa	Duração	Início	Término			10/4	Ago/14 S C		17/Ago/1	4	24/Ag	o/14 Q		31/Ago/	′14
34	<b>0</b>	-5	90%	Atividade selecionada	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	Q	S	<b>)</b>	SC	S	ו ט ו	Q	SS	Q	5	D T	ΓQ
35	<b></b>	-5	95%	Contato	2 dias	Seg 15/09/1	Ter 16/09/14	i											
36		-5																	
37		-5						_											
38			32%	Camada de negócios	17 dias?	Sex 12/09/14	Seg 06/10/14												
39			0%	Definição do modelo de desenvolvimento	4 dias	Sex 12/09/14	Qua 17/09/14												
40	<b>V</b>	-5	100%	Criação das classes	3 dias	Qui 18/09/14	Seg 22/09/14												
41	<b>V</b>	-5	100%	participante	3 dias	Qui 18/09/1	Seg 22/09/14	1											
42	<b>V</b>	-5	100%	endereço	3 dias	Qui 18/09/1	Seg 22/09/14	1											
43	<b>~</b>	-9	100%	grauinstrucao	3 dias	Qui 18/09/1	Seg 22/09/14	1											
44	<b>V</b>	-9	100%	perfil	3 dias	Qui 18/09/1	Seg 22/09/14	1											
				Tarefa		Resumo Inati	vo					Tarefas	s externas						
				Divisão		Tarefa Manua	al					Marco	externo		$\Diamond$				
Drojet	· a. C.	00000000	- Frant	Marco •		Somente dur	ação					Data li	mite		•				
•		onograma 29/09/14	_cvent(	Resumo		Acúmulo de	Resumo Manual					Andan	nento					-	
	9-			Resumo do projeto		Resumo Man	ual					Progre	sso manual					•	
				Tarefa Inativa		Somente iníc	io	Г											
				Marco Inativo		Somente térr	mino	]											
				<del></del>		Págin	a 4												

d	A	Modo da Tarefa	% concluí	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Q	10/Ago/1   S   S	4 Q   S	17/Ago/14 D T (	24   S   S	/Ago/14 S Q	31/Ago	/14 T Q
45	<b>V</b>	=5	100%	administrador	3 dias	Qui 18/09/	'1 <sup>2</sup> Seg 22/09/1 <sup>2</sup>								
46	<b>V</b>	-9	100%	gestor	3 dias	Qui 18/09/	/1 <sup>2</sup> Seg 22/09/1 <sup>4</sup>								
47	<b>V</b>	=5	100%	recepcionista	3 dias	Qui 18/09/	14 Seg 22/09/14								
48	<b>V</b>	-9	100%	evento	3 dias	Qui 18/09/	'1 <sup>2</sup> Seg 22/09/1 <sup>2</sup>								
49	<b>V</b>		100%	atividade	3 dias	Qui 18/09/	/1 <sup>2</sup> Seg 22/09/1 <sup>4</sup>								
50	<b>V</b>		100%	palestrante	3 dias	Qui 18/09/	/1 <sup>2</sup> Seg 22/09/1 <sup>2</sup>								
51		=3	0%	Regras de negócio (controler)	6 dias?	Seg 29/09/14	Seg 06/10/14								
52	<b></b>	-5	0%	participante	6 dias?	Seg 29/09/	'14 Seg 06/10/14								
53	<b>    </b>	-9	0%	endereço	6 dias?	Seg 29/09/	'14 Seg 06/10/14								
54	<b></b>		0%	grauinstrucao	6 dias?	Seg 29/09/	'14 Seg 06/10/14								
55	<b>    </b>		0%	perfil	6 dias?	Seg 29/09/	'14 Seg 06/10/14								
56	<b>    </b>		0%	administrador	6 dias?	Seg 29/09/	'14 Seg 06/10/14								
				Tarefa		Resumo In	ativo			Tarefa	s externas				
				Divisão		Tarefa Mar	nual			Marco	externo	<	>		
Droict	to. Cr	onograma	Evente	Marco	<b>♦</b>	Somente d	uração			Data I	imite	4	7		
•		onograma 29/09/14	_Evenic	Resumo		Acúmulo d	le Resumo Manual			Andar	mento	-			
	9 -	, ,		Resumo do projeto		Resumo M	anual			Progre	esso manual	-			
				Tarefa Inativa		Somente in	nício [	-							
				Marco Inativo		Somente to	érmino	3							
						Pán	ina 5								

		Modo da	%	Nome da tarefa	Duração	Início	Término										
	0	Tarefa	concluí					Q	1   S	0/Ago/14 S Q	S	17/Ago/ D T	14 -   <sub>Q</sub>	24/A S	go/14 S Q	s s	31/Ago/14 D T
57	<b></b>	-5	0%	gestor	6 dias?	Seg 29/09/14	Seg 06/10/14										
58		-5	0%	recepcionista	6 dias?	Seg 29/09/14	4 Seg 06/10/14										
59		-5	0%	evento	6 dias?	Seg 29/09/1	4 Seg 06/10/14										
50		-5	0%	atividade	6 dias?	Seg 29/09/1	4 Seg 06/10/14										
61		-9	0%	palestrante	6 dias?	Seg 29/09/1	4 Seg 06/10/14										
52		-5															
53		-5	0%	Banco de dados	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14			Н							
54		-9	0%	Modelo lógico	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14			-							
65		-5	0%	Modelo físico	1 dia?	Seg 11/08/1	4Ter 12/08/14			-							
66		-5	0%	Dicionario de dados	1 dia?	Seg 11/08/1	Ter 12/08/14										













